



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2022-06-15

Z/ZZP.2378.2.22

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **na adaptację pomieszczeń serwerowni SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie** (z terminem składania ofert w dniu 21.06.2022r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Wykonawca w celu usprawnienia procedury akceptacyjnej zwraca się z prośbą o wprowadzenie możliwości składania projektu umowy podwykonawczej do akceptacji Zamawiającego w formie elektronicznej (email) oraz o zmianę terminu akceptacji projektu umowy przez Zamawiającego oraz akceptacji kopii umowy z 14 dni na 7 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy przedmiotowej SWZ.

Pytanie 2

Wykonawca wnosi o zmianę podstawy jego odpowiedzialności, na odpowiedzialność na zasadzie winy i proponuje nowe brzmienie zapisów par. 19 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne,, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy przedmiotowej SWZ.

Pytanie 3

Wykonawca zwraca się o wprowadzenie zapisu nałożenia na Wykonawcę maksymalnej, łącznej wysokości kary do 20% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy przedmiotowej SWZ.

Pytanie 4

Wykonawca zwraca się o obniżenie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na 3%.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy przedmiotowej SWZ.

Pytanie 5

Zamawiający określił termin realizacji całości zamówienia na 6 miesięcy przy czym I etap polega na „Etap 1: Opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę adaptacji pomieszczeń serwerowni wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Wykonawca bazując na własnym doświadczeniu projektowania i wykonawstwie serwerowni zwraca uwagę iż wyznaczony max. termin 6 miesięcy na wykonanie całości zamówienia jest niemożliwy do wykonania.

Terminy: projektowanie trwa do 90 dni , decyzja pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą 65 dni +14 dni uprawomocnienie oraz 120 dni na wykonawstwo to razem daje około 9 miesięcy na wykonanie całości zamówienia.

Wykonawca zatem wnosi o wprowadzenie zapisu o wydłużeniu terminu do 9 miesięcy w przypadku konieczności uzyskania przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę wymaganego decyzją projektanta lub w sytuacji gdy roboty budowlane związane z adaptacją serwerowni nie będą wymagać pozwolenia na budowę jako przebudowa pomieszczeń- wskazanie terminu 6 miesięcy.

Czy Zamawiający konsultował zakres robót budowlanych i na tej podstawie podjął decyzję o konieczności pozyskania decyzji pozwolenia na budowę?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy przedmiotowej SWZ.

Pytanie 6

Zamawiający wprowadził w SWZ zapis o wynagrodzeniu ryczałtowym ” Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 zezm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: § 1. Jeżeli strony umowy się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu dotyczących robót dodatkowych, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu Umowy, a bez wykonania których odbiór i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest możliwa zgodnie z przeznaczeniem, a których nie przewidywała dokumentacja projektowa lub wynikające z wad (rozbieżności) tej dokumentacji i których nie można było przewidzieć w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie będą uznane roboty, które nie zostały określone w Dokumentacji projektowej a których Wykonawca konieczność wykonania mógł przewidzieć na etapie zapoznania się z dokumentacją oraz inwestycją przed złożeniem oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy przedmiotowej SWZ.

Pytanie 7

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę sposobu uznawania terminu wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca wnosi o zmianę aby wskazany termin zakończenia robót, nie był jednoznaczny z podpisaniem końcowego protokołu odbioru robót, tzn. do tego terminu nie wliczane będą terminy ustalone dla odbioru końcowego i terminem wykonania przedmiotu umowy był termin zgłoszenia zakończenia robót do odbioru końcowego wpisem w dzienniku budowy poświadczonym przez Inspektorów. Wykonawca nie ma wpływu na czas trwania procedury odbiorowej i czas jej trwania nie powinien mieć wpływu na ocenę, czy zobowiązanie było wykonane przez wykonawcę terminowo, czy nie. Zgodnie z KC termin wykonania zobowiązania jest zwykle zastrzeżony na korzyść dłużnika (art. 457 kc).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy przedmiotowej SWZ.